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Uppsala sagade ned

kostnaderna till halften

Nar Stora torget i Uppsala skulle géras om bestamde sig kommunen
for att utvardera kostnaden for att plocka upp, tvatta och saga om de
befintliga granithallarna jamfort med att kdpa nya. Resultatet visade
att en ateranvand kvadratmeter blev haften sa dyr som en ny.

STORA TORGET | UPPSALA har varit en
foljetong i decennier, med starka dsikter
bland medborgarna om torgets funktion
och syfte. Torget ligger i stadens absoluta
kéirna, och har bland annat fungerat som
ett busstorg med tét trafik for pa- och av-
stigning. Torgytan har dven anvints

som avlastningsplats for leveranser till
nirliggande butiker och restauranger.

Den tunga belastningen har gatt hart
at torgets markbeldggning, och manga av
de stora granithillarna har fatt sprickor
eller blivit kantstotta.

Under senare ar har det d&ven pagatt
ett omfattande arbete lings intilliggande
gagator dir man bland annat bytt ut
betongplattor mot naturstenshéllar.
Stora delar av Uppsalas centrum vilar pa
en rorlig blalera och vissa partier i sydlig
riktning har forstarkts med lattfyll, upp
till 60 centimeter.

- Men pa Stora torget har viinte samma
sittningsproblem eftersom vi hamnar pa
Asmaterial, siger Ake Westling, entrep-
renadingenjor pa Uppsala kommun.

Torget stiridaginfor en storre om-
gestaltning, som bland annat innebér
att de dominerande busshéillplatserna
forsvinner.

- En stricka med bredden sex meter
kommer att vara fortsatt 6ppen for pas-
serande buss- och taxitrafik, men det blir
inte alls samma belastning som tidigare,
siger Ake Westling.

For manga Uppsalabor har torget
heller inte fungerat som en motesplats
itraditionell mening, utan mer varit en
plats som man har passerat pa vagen.

- Det vill man dndra p4a, med flera nya
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Plattor tickta med smuts och gamla tuggummin.

och storre ytor, som till exempel ger plats
for uteserveringar, siger Ake Westling.

DEN 10 JANUARI togs forsta spadtaget for
den nya utformningen av torget, som ska
sta klartiapril 2023. Budgeten dr satt till
30 miljoner kronor och d4 ingar mark-
beldggningen pa 3 500 kvadratmeter.

Miljofaktorn dr mycket viktig for
projektet och en forutsittning har varit
att utviardera hur stor del av markbeldgg-
ningen som gar att ateranvdnda, och om
den kalkylen haller.

- Ingen hade gjort det tidigare nér vi
fragade. Och den radande uppfattningen
bland alla vi talade med var att det i slut-
dnden skulle bli mer kostsamt att plocka
upp, rengora och kapa upp befintliga
hillar, jimfort med att kopa in nya.

Inventeringen gav vid handen att runt
85-90 procent av hillarna skulle ga att
atervanda, med vissa ombearbetningar.

- Virdknar med att det behovs
runt 600 kvadratmeter nya hillar, det
tillkommer dven en del ny marksten pa
ytor i den nya gestaltningen.

Flera av de befintliga stenarna beho-
ver ocksa sdgas om och fa nya matt for att
kunna anvindas mer effektivt pa det nya
torget. Manga av dem var vildigt stora,
med matt upp till 170x50x10 centimeter i
fallande langd, vilket gjorde att de lattare
knicktes eller fick sprickor.

- Med ett kortare lingdforhallande tél
stenen storre tyngd, siger Ake Westling.

Efter inventeringen bestimdes att
4250 hillar skulle tvéttas och 2100
skulle kapas. Alternativkostnaden for
en kvadrat ny marksten beridknades till
1800 kronor, motsvarande cirka 900
kronor per hill.

- Var forsta tanke var att handla upp
rengoring och bearbetning men det
visade sig att det skulle bli 15 langtradar-
lass som skulle transporteras fram och
tillbaka, vilket vi inte ville av miljoskal.

AV DE KOSTNADSPOSTERNA i kalkylen —
plocka upp, rengora och kapa - gick den
forsta inte att paverka eftersom stenen
maste lyftas under alla omstindigheter.
Nar det kom till rengoringen stilldes
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Flera av hallarna sdgas om och far mindre matt 3 att de klarar tung belastning béttre.

olika alternativ mot varandra. Manga av
plattorna var tackta av smuts och rester
av tuggummin, som alltid blir fallet
oavsett material.

- Vikunde inte sta pa torget och tvitta
med hogtryck. [ stillet overvigde vi att
kopain en tvittutrustning som fanns pa
marknaden.

Men kostnaden, runt 800 000 kronor,
skulle spricka kalkylen totalt.

- Fordelat per kvadratmeter skulle
kostnaden bli cirka 200 kronor per kva-
dratmeter, vilket var alldeles for mycket.

Istillet foll valet pa en storre Angtvétt
dér hillarna lastas pa pallar i en stor
tvitthall och sedan blases torra.

- Det sinkte kostnaderna kraftigt.

Infor kapningen 6vervigde man pa
samma sétt att kopa in en sag.

- Vi kopte ocksé in en utrustning for
projektet och kapar nuiegen regi for att

slippa eller minska transporterna.

Sammantaget visade det sig att
kostnaden per kvm pressades rejilt for
den befintliga stenen jamfort med att
kopa ny.

- Omviridknar in tvitt och kapning
sé kostar varje hill nu cirka 450 kronor.
Det dr en bra affar om man jamfor med
alternativkostnaden pa 900 kronor, siger
Ake Westling.

HALLER KALKYLEN HELA vigen kan Stora
torget i Uppsala bli ett slags pilotprojekt
fér andra kommuner att ta efter. Ake
Westling tror att det skulle gi att nd &nnu
fler storskalighetsfordelar om flera kom-
muner gick samman och till exempel
kopte en gemensam tvittutrustning.

- Det skulle aven ge langsiktiga for-
delar, siger han.

Men oavsett ateranvind eller ny sten

star Uppsala infor ssamma utmaning
som tidigare: underarbetet. Den eviga
sanningen ir att barlager, sdttlager med
mera ir avgorande for hur bra resultatet
blirislutinden.

- Visst dr det sa! Upplandsmuseet gor
ocksi omfattande arkeologiska utgriv-
ningar pa platsen parallellt med att
arbetet med nytt VA pagar. Arbetet drar
ut pa tiden, men samtidigt far man tid
och mojlighet att utféra underarbetena
noggrant.

FOGMATERIAL AR ETT annat kapitel. Det
som har anvints tidigare har litt sugits
upp och forsvunnit vid stidning, vilket
skapat instabilitet i markbeldggningen.
- Vi kommer att anvinda grusi2-6
millimeter i sdttlager och fogar. Dess-
utom anvinder vi distanser i ek mellan
plattorna, siger Ake Westling.
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